Zalacznik nr 6 do Zapytania nr 04/04/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.
- Program badan archeologicznych na zabytkowym Cmentarzu Zydowskim przy
ul. Okopowej w Warszawie, obejmujacy kwatery o numerach 39, 40 i 41.



Kwatera 39 na Cmentarzu Zydowskim w Warszawie — plan prac
topograficznych oraz archeologicznych

Projekt archeologiczny, miatby dotyczy¢ prac porzadkowych na terenie Kwatery 39 na
Cmentarzu Zydowskim, zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Okopowa 49/51. Prace te,
zwigzane bylyby z recznym usunieciem nadmiaru ziemi przemieszanej z organicznymi
nawarstwieniami, znajdujgcymi si¢ bezposrednio na zabytkowych nagrobkach.

Zaktadane dziatania archeologicznie W znacznym stopniu przyczynityby sie do
uczytelnienia historycznych, chronologicznie najwczesniejszych ciggoéw komunikacyjnych,
pomiedzy poszczegdlnymi pochowkami. W ramach prac porzadkowych, oczyszczono by takze
zniszczone, czy tez zaniedbane nagrobki.

Niezwykle trudno jest przewidzie¢ wszystkie zagrozenia, ktore mozna napotka¢ w
trakcie rgcznej eksploracji tego terenu. Wielkos¢ Kwatery 39 (47,2 ara), a takze jej charakter
(historyczny cmentarz) i wysokiej klasy architektura powoduja, iz w trakcie wykonywania prac
archeologiczno-porzadkowych  istnieje duze prawdopodobienstwo napotkania na
nieprzewidziane sytuacje.

Nieznana jest gleboko$¢ réznych nagrobkdéw — niejasne jest posadowienie, oraz stopien
zniszczen wielu pochowkow. Tym samym, nieokreslona jest ilos¢ fragmentdw grobowych,
ktore zostang zidentyfikowane, w trakcie prac zwigzanych z oczyszczeniem kwatery.
Ewidentnym jest fakt, iz nagrobki w Kwaterze 39 sa w duzej mierze zasypane ziemig — jest to
czgSciowo efekt historycznych nasypow, znanych z chronologicznie najwcze$niejszych
dziejow nekropoli.

W Kwaterze tej nalezy uporzadkowac wieloletnie nawarstwienia i nagromadzenia
zbutwialej ro§linnosci, gatezi, ale 1 nasypow, sukcesywnie pokrywajacych obszar parceli.

Widoczne réznice wysokosci, na stosunkowo duzej powierzchni planowanych prac
powoduja, iz niezwykle trudno jest okresli¢ stopien ingerencji w struktur¢ gruntu — jedyna
mozliwo$¢, to indywidualne podej$cie do kolejnych, eksplorowanych obszaréw, oraz
interpretacja (na podstawie zachowanych elementéw nagrobkdéw) stopnia zniszczeh oraz
glebokosci posadowienia kwater grobowych.

Wieloletnie nawarstwienie lisci, galezi, Sciotki 1 innej roslinnosci, przemieszanej z
ziemig, nakazuja ingerencje w strukture zasypu na glebokos¢ okoto 0.3-0.4 m. Tak gleboka
penetracja gruntu jest takze uzgodniona, a zarazem okre$lona jako maksymalna, przez
przedstawicieli Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy — nadzorujacych projekty na cmentarzu
zydowskim przy ulicy Okopowe;.

Kolejnym problemem jest fakt, iz na terenie Kwatery 39, nie zostala przeprowadzona w
petni inwentaryzacja nagrobkoéw, oraz nie zostal wykonany drobiazgowy plan geodezyjny,
oddajacy ksztalt, ilos¢, wielkos¢ pochowkow, oraz przebieg ciggow komunikacyjnych
pomig¢dzy nimi.



Prace archeologiczne prowadzone beda pod $cistym nadzorem przedstawicieli Komisji
Rabinicznej ds. Cmentarzy. Niezwykle restrykcyjne podejscie do charakteru prac ziemnych
powoduje znaczne ograniczenia w mozliwo$ci prowadzenia badan archeologicznych na tym
terenie. Wedtug prawa zydowskiego ograniczenia prac ziemnych na cmentarzu zwigzane sg z
duzym prawdopodobienstwem natrafienia na ludzkie szczatki. W takich wypadkach,
prowadzona bedzie nieustanna konsultacja z przedstawicielami Komisji Rabinicznej, a
wszelkie trudnosci na biezaco uzgadniane.

Istnieje mozliwos¢ natrafienia na duze nagromadzenia zabytkow, ktore pojawiaty si¢
sukcesywnie na cmentarzu w trakcie 200 lat jego funkcjonowania. W takim wypadku,
przeprowadzona zostanie prewencyjna konserwacja i odpowiednia dokumentacja artefaktow,
pozyskanych z odkopywanych warstw ziemnych. Na przestrzeni ostatnich lat i prac
archeologicznych prowadzonych na cmentarzu, natrafiano na cenng bizuteri¢, przedmioty
codziennego uzytku, czy tez elementy architektury nekropoli. Jesli w trakcie prac zostang
odstonicte artefakty, wykonana zostanie ich pelna inwentaryzacja i1 dokumentacja
archeologiczna.

Zniszczone macewy, odstonigte na skutek prac badawczych, zostang zinwentaryzowane
I przygotowane do prac konserwatorskich.

Ze wzgledu na fakt, iz cmentarz w calo$ci wpisany jest do rejestru zabytkow (nr 874 z
1.12.1973), charakter proponowanych prac archeologicznych jest niezwykle delikatny, i
wymaga zaangazowania duzej grupy specjalistow — archeologow.

Prace zwigzane z projektem:

1. Mapa geodezyjna Kwatery 39:
Przygotowane nieinwazyjnego planu geodezyjnego, obejmujacego elementy
infrastruktury (alejki, kwatery, etc.) oraz podzial organizacyjny (sektory), wraz z
opracowaniem w formacie cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym
(plik shp z atrybutami). Pomiary wykonane zostang za pomoca tachimetrow laserowych
lub urzadzen GPS-RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej doktadnosci,
rejestrujagc wspotrzedne w uktadzie wspotrzgdnych UTM34N oraz WGS 84.

2. Inwentaryzacja nagrobkow:
Rozrysowanie pojedynczych nagrobkdéw na podstawie pomiardw terenowych wraz z
atrybutami okreslajagcymi sektor, rzad i numer grobu z opracowaniem w formacie
cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym (plik shp z atrybutami).
Pomiary wykonane zostang za pomoca tachimetrow laserowych lub urzadzen GPS-
RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej dokladnos$ci, rejestrujac
wspotrzedne w uktadzie wspotrzednych UTM34N oraz WGS 84.

4. Ortofotogrametryczna mapa terenu Kwatery 39 — seria zdje¢ z wysokosci przynajmniej
50m, skorelowana z punktami pomiarowymi, wyznaczonymi w terenie. Po zebraniu
danych, zdje¢cia wraz z koordynatami, przetworzone w odpowiednich programach, daja
efekt warstwicowe] mapy wskazanego obszaru, jak rowniez przyniosg peing



dokumentacje¢ ortofotogrametryczng cmentarza. Dziatania konieczne do podjg¢cia w
okresie zimowym (ze wzgledu na znacznie przyttumiong roslinno$¢), lub po usunigciu
znacznej ilo$ci drzew.

- wykonanie serii zdje¢ z drona, z wysokosci okoto 50 m — mapowanie calego terenu.

5. Prace archeologiczno-porzadkowe na terenie Kwatery 39

- eksploracja szerokoptaszczyznowa polegac bedzie na recznym usunigciu nawarstwien,
zlokalizowanych bezposrednio na pochowkach. Prace te beda prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanych archeologow oraz studentow WAUW. Podczas
opisanych dziatan, oprocz eksploracji, wykonywana bedzie dokumentacja fotograficzna
oraz rysunkowa odstonigtych nagrobkow (catych oraz ich fragmentow). Tym samym,
uszczegotowiona zostanie inwentaryzacja historycznych nagrobkow,
zidentyfikowanych na opisanym obszarze. Ewentualne zabytki, zidentyfikowane w
usuwanej warstwie — nalezy podda¢ dokumentacji archeologicznej i konserwacji
(oczywiscie wybrane).

Prace archeologiczno - porzadkowe, bedg przeprowadzone przy statym nadzorze
konserwatorskim. Dzigki temu, mozliwa bedzie specjalistyczna kontrola nad historycznymi
nagrobkami.

Proponowane prace w znacznym stopniu przyczynig si¢ do uporzadkowania centralnej
czedci cmentarza przy ulicy Okopowej w Warszawie. Nowo odstonigte macewy beda
sukcesywnie poddawane pracom konserwatorskim, a zabytki pochodzace z badan —
zinwentaryzowane i zadokumentowane.

Raport z prac archeologicznych zostanie przekazany niezwlocznie po zakonczeniu
badan do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



Kwatera 40 na Cmentarzu Zydowskim w Warszawie — plan prac
topograficznych oraz archeologicznych

Projekt archeologiczny, miatby dotyczy¢ prac porzadkowych na terenie Kwatery 39 na
Cmentarzu Zydowskim, zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Okopowa 49/51. Prace te,
zwigzane bylyby z recznym usunieciem nadmiaru ziemi przemieszanej z organicznymi
nawarstwieniami, znajdujgcymi si¢ bezposrednio na zabytkowych nagrobkach.

Wskazane dziatania archeologicznie W znacznym stopniu przyczynityby si¢ do
uczytelnienia historycznych, chronologicznie najwczesniejszych ciggoéw komunikacyjnych,
pomiedzy poszczegblnymi pochowkami. Przy okazji, w ramach prac porzadkowych,
oczyszczono by zniszczone, czy tez zaniedbane nagrobki.

Niezwykle trudno jest przewidzie¢ wszystkie zagrozenia, na ktére mozna napotka¢ w
trakcie recznej eksploracji tego typu terenu. Wielko$¢ Kwatery (16,2 ara), a takze jej charakter
(historyczny cmentarz) i wysokiej klasy architektura powoduja, iz w trakcie wykonywania prac
archeologiczno-porzadkowych  istnieje duze prawdopodobienstwo napotkania na
nieprzewidziane sytuacje.

Nieznana jest gleboko$¢ réznych nagrobkdéw — niejasne jest posadowienie, oraz stopien
zniszczen wielu pochowkéw. Tym samym, nieokreslona jest ilo$¢ fragmentéw grobowych,
ktore zostang zidentyfikowane, w trakcie prac zwigzanych z oczyszczeniem kwatery.
Ewidentnym jest fakt, iz nagrobki w Kwaterze 40 sa w duzej mierze zasypane ziemig — jest to
czgSciowo efekt historycznych nasypow, znanych z chronologicznie najwcze$niejszych
dziejow nekropoli.

W Kwaterze tej nalezy uporzadkowac wieloletnie nawarstwienia i nagromadzenia
zbutwialej ro§linnosci, gatezi, ale 1 nasypow, sukcesywnie pokrywajacych obszar parceli.

Widoczne réznice wysokosci, na stosunkowo duzej powierzchni planowanych prac
powoduja, iz niezwykle trudno jest okresli¢ stopien ingerencji w struktur¢ gruntu — jedyna
mozliwo$¢, to indywidualne podej$cie do kolejnych, eksplorowanych obszaréw, oraz
interpretacja (na podstawie zachowanych elementéw nagrobkdéw) stopnia zniszczeh oraz
glebokosci posadowienia kwater grobowych.

Wieloletnie nawarstwienie lisci, galezi, Sciotki 1 innej roslinnosci, przemieszanej z
ziemig, nakazuja ingerencje w strukture zasypu na glebokos¢ okoto 0.3-0.4 m. Tak gleboka
penetracja gruntu jest takze uzgodniona, a zarazem okre$lona jako maksymalna, przez
przedstawicieli Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy — nadzorujacych projekty na cmentarzu
zydowskim przy ulicy Okopowe;.

Kolejnym problemem jest fakt, iz na terenie Kwatery 40, nie zostala przeprowadzona w
pelni inwentaryzacja nagrobkoéw, oraz nie wykonany zostat drobiazgowy plan geodezyjny,
oddajacy ksztalt, ilo§¢, wielkos¢ pochdwkow, oraz ciggi komunikacyjne pomigdzy nimi.

Prace archeologiczne prowadzone beda pod $cistym nadzorem przedstawicieli Komisji
Rabinicznej ds. Cmentarzy. Niezwykle restrykcyjne podejscie do charakteru prac ziemnych



powoduje znaczne ograniczenia w mozliwosci prowadzenia badan archeologicznych na tym
terenie. Wedtug prawa zydowskiego ograniczenia prac ziemnych na cmentarzu zwigzane sg z
duzym prawdopodobienstwem natrafienia na ludzkie szczatki. W takich wypadkach,
prowadzona bedzie nieustanna konsultacja z przedstawicielami Komisji Rabinicznej, a
wszelkie trudnosci na biezaco uzgadniane.

Istnieje mozliwos¢ natrafienia na duze nagromadzenia zabytkow, ktore pojawiaty si¢
sukcesywnie na cmentarzu w trakcie 200 lat jego funkcjonowania. W takim wypadku,
przeprowadzona zostanie prewencyjna konserwacja i odpowiednia dokumentacja artefaktow,
pozyskanych z odkopywanych warstw ziemnych. Na przestrzeni ostatnich lat i prac
archeologicznych prowadzonych na cmentarzu, natrafiano na cenng bizuteri¢, przedmioty
codziennego uzytku, czy tez elementy architektury nekropoli. Jesli w trakcie prac zostang
odstonicte artefakty, wykonana zostanie ich pelna inwentaryzacja i1 dokumentacja
archeologiczna.

Zniszczone macewy, odstonigte na skutek prac badawczych, zostang zinwentaryzowane
I przygotowane do prac konserwatorskich.

Ze wzgledu na fakt, iz cmentarz w calo$ci wpisany jest do rejestru zabytkow (nr 874 z
1.12.1973), charakter proponowanych prac archeologicznych jest niezwykle delikatny, i
wymaga zaangazowania duzej grupy specjalistow — archeologow.

Prace zwigzane z projektem:

1. Mapa geodezyjna Kwatery 40:
Przygotowane nieinwazyjnego planu geodezyjnego, obejmujacego elementy
infrastruktury (alejki, kwatery, etc.) oraz podzial organizacyjny (sektory), wraz z
opracowaniem w formacie cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym
(plik shp z atrybutami). Pomiary wykonane zostang za pomocg tachimetréw laserowych
lub urzadzen GPS-RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej doktadnosci,
rejestrujac wspotrzedne w uktadzie wspotrzednych UTM34N oraz WGS 84.

2. Inwentaryzacja nagrobkow:
Rozrysowanie pojedynczych nagrobkéw na podstawie pomiaréw terenowych wraz z
atrybutami okreslajagcymi sektor, rzad i numer grobu z opracowaniem w formacie
cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym (plik shp z atrybutami).
Pomiary wykonane zostang za pomocg tachimetrow laserowych lub urzadzen GPS-
RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej dokladnos$ci, rejestrujac
wspotrzedne w ukladzie wspotrzednych UTM34N oraz WGS 84.

4. Ortofotogrametryczna mapa terenu Kwatery 40 — seria zdje¢ z wysokosci przynajmniej
50m, skorelowana z punktami pomiarowymi, wyznaczonymi w terenie. Po zebraniu
danych, zdje¢cia wraz z koordynatami, przetworzone w odpowiednich programach, daja
efekt warstwicowe] mapy wskazanego obszaru, jak rowniez przyniosg peing
dokumentacje¢ ortofotogrametryczng cmentarza. Dziatania konieczne do podjgcia w



okresie zimowym (ze wzgledu na znacznie przytlumiong ros$linnos¢), lub po usunieciu
znacznej ilo$ci drzew.
- wykonanie serii zdje¢ z drona, z wysokosci okoto 50 m — mapowanie calego terenu.

5. Prace archeologiczno-porzadkowe na terenie Kwatery 40

- eksploracja szerokoptaszczyznowa polegac bedzie na recznym usunigciu nawarstwien,
zlokalizowanych bezposrednio na pochowkach. Prace te beda prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanych archeologow oraz studentow WAUW. Podczas
opisanych dziatan, oprocz eksploracji, wykonywana bedzie dokumentacja fotograficzna
oraz rysunkowa odstonietych nagrobkéw (catych oraz ich fragmentéw). Tym samym,
uszczegotowiona zostanie inwentaryzacja historycznych nagrobkow,
zidentyfikowanych na opisanym obszarze. Ewentualne zabytki, zidentyfikowane w
usuwanej warstwie — nalezy podda¢ dokumentacji archeologicznej i konserwacji
(oczywiscie wybrane).

Prace archeologiczno - porzadkowe, bedg przeprowadzone przy statym nadzorze
konserwatorskim. Dzigki temu, mozliwa bedzie specjalistyczna kontrola nad historycznymi
nagrobkami.

Proponowane prace w znacznym stopniu przyczynig si¢ do uporzadkowania centralnej
czesci cmentarza przy ulicy Okopowej w Warszawie. Nowo odstonigte macewy beda
sukcesywnie poddawane pracom konserwatorskim, a zabytki pochodzace z badan —
zinwentaryzowane i zadokumentowane.

Raport z prac archeologicznych zostanie przekazany niezwlocznie po zakonczeniu
badan do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Kwatera 41 na Cmentarzu Zydowskim w Warszawie — plan prac
topograficznych oraz archeologicznych

Projekt archeologiczny, miatby dotyczy¢ prac porzadkowych na terenie Kwatery 41 na
Cmentarzu Zydowskim, zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy Okopowa 49/51. Prace te,
zwigzane bylyby z recznym usunieciem nadmiaru ziemi przemieszanej z organicznymi
nawarstwieniami, znajdujgcymi si¢ bezposrednio na zabytkowych nagrobkach.

Wskazane dziatania archeologicznie W znacznym stopniu przyczynityby si¢ do
uczytelnienia historycznych, chronologicznie najwczesniejszych ciggoéw komunikacyjnych,
pomiedzy poszczegblnymi pochowkami. Przy okazji, w ramach prac porzadkowych,
oczyszczono by zniszczone, czy tez zaniedbane nagrobki.

Niezwykle trudno jest przewidzie¢ wszystkie zagrozenia, na ktére mozna napotka¢ w
trakcie recznej eksploracji tego typu terenu. Wielko$¢ Kwatery (45,6 ara), a takze jej charakter
(historyczny cmentarz) i wysokiej klasy architektura powoduja, iz w trakcie wykonywania prac
archeologiczno-porzadkowych  istnieje duze prawdopodobienstwo napotkania na
nieprzewidziane sytuacje.

Nieznana jest gleboko$¢ réznych nagrobkdéw — niejasne jest posadowienie, oraz stopien
zniszczen wielu pochowkéw. Tym samym, nieokreslona jest ilo$¢ fragmentéw grobowych,
ktore zostang zidentyfikowane, w trakcie prac zwigzanych z oczyszczeniem kwatery.
Ewidentnym jest fakt, iz nagrobki w Kwaterze 41 sa w duzej mierze zasypane ziemig — jest to
czgSciowo efekt historycznych nasypow, znanych z chronologicznie najwcze$niejszych
dziejow nekropoli.

W Kwaterze tej nalezy uporzadkowac wieloletnie nawarstwienia i nagromadzenia
zbutwialej ro§linnosci, gatezi, ale 1 nasypow, sukcesywnie pokrywajacych obszar parceli.

Widoczne réznice wysokosci, na stosunkowo duzej powierzchni planowanych prac
powoduja, iz niezwykle trudno jest okresli¢ stopien ingerencji w struktur¢ gruntu — jedyna
mozliwo$¢, to indywidualne podej$cie do kolejnych, eksplorowanych obszaréw, oraz
interpretacja (na podstawie zachowanych elementéw nagrobkdéw) stopnia zniszczeh oraz
glebokosci posadowienia kwater grobowych.

Wieloletnie nawarstwienie lisci, galezi, Sciotki 1 innej roslinnosci, przemieszanej z
ziemig, nakazuja ingerencje w strukture zasypu na glebokos¢ okoto 0.3-0.4 m. Tak gleboka
penetracja gruntu jest takze uzgodniona, a zarazem okre$lona jako maksymalna, przez
przedstawicieli Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy — nadzorujacych projekty na cmentarzu
zydowskim przy ulicy Okopowe;.

Kolejnym problemem jest fakt, iz na terenie Kwatery 41, nie zostala przeprowadzona w
pelni inwentaryzacja nagrobkoéw, oraz nie wykonany zostat drobiazgowy plan geodezyjny,
oddajacy ksztalt, ilo§¢, wielkos¢ pochdwkow, oraz ciggi komunikacyjne pomigdzy nimi.

Prace archeologiczne prowadzone beda pod $cistym nadzorem przedstawicieli Komisji
Rabinicznej ds. Cmentarzy. Niezwykle restrykcyjne podejscie do charakteru prac ziemnych
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powoduje znaczne ograniczenia w mozliwosci prowadzenia badan archeologicznych na tym
terenie. Wedtug prawa zydowskiego ograniczenia prac ziemnych na cmentarzu zwigzane sg z
duzym prawdopodobienstwem natrafienia na ludzkie szczatki. W takich wypadkach,
prowadzona bedzie nieustanna konsultacja z przedstawicielami Komisji Rabinicznej, a
wszelkie trudnosci na biezaco uzgadniane.

Istnieje mozliwos¢ natrafienia na duze nagromadzenia zabytkow, ktore pojawiaty si¢
sukcesywnie na cmentarzu w trakcie 200 lat jego funkcjonowania. W takim wypadku,
przeprowadzona zostanie prewencyjna konserwacja i odpowiednia dokumentacja artefaktow,
pozyskanych z odkopywanych warstw ziemnych. Na przestrzeni ostatnich lat i prac
archeologicznych prowadzonych na cmentarzu, natrafiano na cenng bizuteri¢, przedmioty
codziennego uzytku, czy tez elementy architektury nekropoli. Jesli w trakcie prac zostang
odstonicte artefakty, wykonana zostanie ich pelna inwentaryzacja i1 dokumentacja
archeologiczna.

Zniszczone macewy, odstonigte na skutek prac badawczych, zostang zinwentaryzowane
I przygotowane do prac konserwatorskich.

Ze wzgledu na fakt, iz cmentarz w calo$ci wpisany jest do rejestru zabytkow (nr 874 z
1.12.1973), charakter proponowanych prac archeologicznych jest niezwykle delikatny, i
wymaga zaangazowania duzej grupy specjalistow — archeologow.

Prace zwigzane z projektem:

1. Mapa geodezyjna Kwatery 41:
Przygotowane nieinwazyjnego planu geodezyjnego, obejmujacego elementy
infrastruktury (alejki, kwatery, etc.) oraz podzial organizacyjny (sektory), wraz z
opracowaniem w formacie cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym
(plik shp z atrybutami). Pomiary wykonane zostang za pomocg tachimetréw laserowych
lub urzadzen GPS-RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej doktadnosci,
rejestrujac wspotrzedne w uktadzie wspotrzednych UTM34N oraz WGS 84.

2. Inwentaryzacja nagrobkow:
Rozrysowanie pojedynczych nagrobkéw na podstawie pomiaréw terenowych wraz z
atrybutami okreslajagcymi sektor, rzad i numer grobu z opracowaniem w formacie
cadowskim (plik dxf z obrysami i etykietami) i gisowym (plik shp z atrybutami).
Pomiary wykonane zostang za pomocg tachimetrow laserowych lub urzadzen GPS-
RTK pozwalajacych na uzyskanie sub-centymetrowej dokladnos$ci, rejestrujac
wspotrzedne w ukladzie wspotrzednych UTM34N oraz WGS 84.

4. Ortofotogrametryczna mapa terenu Kwatery 41 — seria zdje¢ z wysokosci przynajmniej
50m, skorelowana z punktami pomiarowymi, wyznaczonymi w terenie. Po zebraniu
danych, zdje¢cia wraz z koordynatami, przetworzone w odpowiednich programach, daja
efekt warstwicowe] mapy wskazanego obszaru, jak rowniez przyniosg peing
dokumentacje¢ ortofotogrametryczng cmentarza. Dziatania konieczne do podjgcia w
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okresie zimowym (ze wzgledu na znacznie przytlumiong ros$linnos¢), lub po usunieciu
znacznej ilo$ci drzew.
- wykonanie serii zdje¢ z drona, z wysokosci okoto 50 m — mapowanie calego terenu.

5. Prace archeologiczno-porzadkowe na terenie Kwatery 41

- eksploracja szerokoptaszczyznowa polegac bedzie na recznym usunigciu nawarstwien,
zlokalizowanych bezposrednio na pochowkach. Prace te beda prowadzone pod
nadzorem wykwalifikowanych archeologow oraz studentow WAUW. Podczas
opisanych dziatan, oprocz eksploracji, wykonywana bedzie dokumentacja fotograficzna
oraz rysunkowa odstonietych nagrobkéw (catych oraz ich fragmentéw). Tym samym,
uszczegotowiona zostanie inwentaryzacja historycznych nagrobkow,
zidentyfikowanych na opisanym obszarze. Ewentualne zabytki, zidentyfikowane w
usuwanej warstwie — nalezy podda¢ dokumentacji archeologicznej i konserwacji
(oczywiscie wybrane).

Prace archeologiczno - porzadkowe, bedg przeprowadzone przy statym nadzorze
konserwatorskim. Dzigki temu, mozliwa bedzie specjalistyczna kontrola nad historycznymi
nagrobkami.

Proponowane prace w znacznym stopniu przyczynig si¢ do uporzadkowania centralnej
czesci cmentarza przy ulicy Okopowej w Warszawie. Nowo odstonigte macewy beda
sukcesywnie poddawane pracom konserwatorskim, a zabytki pochodzace z badan —
zinwentaryzowane i zadokumentowane.

Raport z prac archeologicznych zostanie przekazany niezwlocznie po zakonczeniu
badan do Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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